Утверждаю:
Заведующий МКДОУ «Детский сад
№2 сад №2«Асиктакан» п. Тура»
ЭМР Красноярского края
«16» 01 2014 М.Н.Фомина

План-график мероприятий
внедрения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» п. Тура» ЭМР
на 2014 – 2016 гг.

№	Наименование мероприятий	сроки	ответственные	Ожидаемые результаты
Нормативно-правовое обеспечение				
1.	Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению ФГОС в ДОУ	январь 2014г	О.С. Розова заместитель заведующей по УВР	Приказ
2	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций педагогов и специалистов ДОУ	2014-2016г	М.Н. Фомина Заведующая ДОУ	Должностные инструкции в соответствии ФГОС
3	Разработка воспитательно-образовательного плана на 2014-2016 учебный год	октябрь	О.С. Розова заместитель заведующей по УВР	Годовой план на 2014-2016 учебный год
4	Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.	Сентябрь–декабрь 2014г. По мере выхода примерной ООП	О.С. Розова заместитель заведующей по УВР Рабочая группа	Образовательная программа ДОУ
5	Поиск необходимой методической литературы, пособий используемых в образовательном процессе из реестра примерных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС	В течение всего периода	О.С. Розова заместитель заведующей по УВР	

6	Внесение изменений и дополнений в Устав и локальные акты ДОУ	По мере поступления региональных нормативных документов	М.Н. Фомина Заведующая ДОУ	Устав ДОУ
Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО				
1	Создание творческой группы по внедрению ФГОС Утверждение положения о рабочей группе	Сентябрь 2014г	О.С. Розова заместитель заведующей по УВР	приказ
	Организация деятельности рабочей группы по внедрению ФГОС	октябрь2014г	О.С. Розова заместитель заведующей по УВР	
2	Разработка плана методической работы по введению ФГОС в детском саду	октябрь2014г	О.С. Розова заместитель заведующей по УВР	план
3	Организация системы контроля по введению ФГОС	октябрь2014г	О.С. Розова заместитель заведующей по УВР	
4.	Изучение педагогами материалов Министерства образования и региональных документов по внедрению ФГОС	По мере поступления документов	О.С. Розова заместитель заведующей по УВР	
	Проведение совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС.	В течении года	Фомина М.Н. Зав. ДОУ О.С. Розова заместитель заведующей по УВР	Нормативно правовые документы
Кадровое обеспечение				
1.	Повышение квалификации педагогов ДОУ	В течение всего периода	М.Н. Фомина Заведующая ДОУ О.С. Розова заместитель заведующей по	План-график приказ

			УВР	
2	Участие педагогов в районных методических мероприятиях, Дней образования, мастер-классах, конференциях семинарах	В течение всего периода	О.С. Розова заместитель заведующей по УВР, педагоги	приказ
Материально-техническое обеспечение				
1	Оснащение ДОУ в соответствии ФГОС ДО	В течение всего периода	М.Н. Фомина Заведующая ДОУ О.С. Розова заместитель заведующей по УВР А.А. Молодова завхоз	Смета
2	Комплектование методического кабинета необходимой методической литературой и пособиями в соответствии со стандартом ДО	В течение года	М.Н. Фомина Заведующая ДОУ О.С. Розова заместитель заведующей по УВР	заявка
Информационное обеспечение				
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	В течение всего периода	М.Н. Фомина Заведующая ДОУ О.С. Розова заместитель заведующей по УВР	информация
2	Информация родителей педагогами	В течение всего периода	Педагоги всех возрастных групп специалисты	консультации
3	Проведение родительского собрания по внедрению в детском саду ФГОС ДО	Ноябрь 2014г	М.Н. Фомина Заведующая ДОУ О.С. Розова заместитель заведующей по	Протокол

			УВР педагоги	